

Cliente: Sebrae – AC	Data:18/10/2022
Ponto Focal: Kleber Pereira	Data Expiração: 18/11/2022

Projeto: Painel Gestão de Licitações CPL

Procedimentos a serem realizados:

Item	Atividade	Complexidade	Fator UST	UST	Valor Total	Prazo de Conclusão
1	Criação do Extrator CPL	Baixa	1	32	32	4 dias
2	Criação do Modelo de Dados e Nuvem CPL	Alta	2	16	32	4 dias
3	Inclusão das Métricas (Medidas Dashboard)	Alta	2	20	40	5 dias
4	Homologação dos dados	Média	1,5	32	48	6 dias
				Total	152	18 dias

Detalhamento do escopo das alterações e atualizações solicitadas:

1) A criação do Extrator CPL consiste na busca e extração das informações do RM referentes às licitações, e acoplamento desses dados com os itens fornecidos via planilha de excel pela equipe do Sebrae — AC.

Serão necessários:

- Apoio para determinação dos códigos de Movimento relacionados às licitações;
- Apoio para o fornecimento dos dados não presentes no RM via planilha;
- Reuniões constantes para determinação da estrutura de datas a ser utilizada;
- 2) O modelo de dados será construído de modo a fornecer as informações das licitações em relação à sua data de criação e o período de vigência. Sua construção se baseará em um modelo 'estrela' de fato e dimensões. O mesmo incluirá as requisições apontadas em reuniões, trazendo as informações das licitações e os itens licitados.
- 3) As construções dos Dashboards irão abranger os requisitos de visualização do cliente, incluindo:
 - Reconstrução da Planilha de Itens, média de cotação, cotações anuais e comparativos.
 - Fornecer Valor total das licitações e valores já pagos
 - Organizar licitações por Unidade, por modalidade
 - Mostrar Licitações vigentes
 - Deixar relatório de licitações
 - Incluir informações dispostas no email fornecido dia 17/10 pelo Kléber.
 - Linha do tempo com as durações de cada etapa.
- 4) Envolve toda a homologação e correções no aplicativo, desde que, não ocorra alteração no escopo do projeto.

Considerações:

- 1) Caso seja solicitada alguma atividade que não se encontra escopo do projeto, uma reunião de alinhamento será realizada para o levantamento de esforço referente à atividade solicitada.
- 2) Para dúvidas referentes às regras de negócio, o Sebrae AC deverá disponibilizar os meios e recursos para que a dúvida seja sanada em tempo hábil ao cumprimento do prazo. Alterações nas regras são comuns, porém, se forem frequentes, ficará a cargo da wDISCOVER ajustar o número de horas para essa atividade, com o consentimento do Sebrae AC.